

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 3. kokouksen (27.8.2009) pöytäkirja

Automaation ja robotiikan kehittämishankkeen ohjausryhmän 3.kokous

Aika ja paikka 27.8.2009 klo 14:00 – 15:10
Parkanon Kaupungintalo
Parkanontie 37, neuvotteluhuone 7. 3.kerros

Läsnä Raimo Holma, Moventas Parkano Oy (Puheenjohtaja)
Juha Lepistö, Riikonen Group Oy
Samuli Saarela Kopar Oy
Leo Sutinen, TAMK
Heikki Haavisto, LPKKY
Esko Kenkimäki LPKKY
Riikka Mäki-Rahkola, LPKKY
Timo Mansikkaviita, LPKKY (Sihteeri)

1. Kokouksen avaus järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksen sihteerinä toimii Timo Mansikkaviita

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin 26.3.2009 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja ja esityslista löytyvät hankkeen kotisivulta;
www.metallillemenestykseen.fi/ohjasryhman_kokoukset.html

3. Hankkeen väliraportti, maksatushakemus, seurantalomake ja talous

Projektipäällikkö esitteli hankkeen väliraportin ajalta 1.7.2008- 30.6.2009, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen ajalta 1.1.2009- 30.6.2009. Ohjausryhmä hyväksyi väliraportin, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen esityksen mukaan. Lisäksi projektipäällikkö esitteli hankkeen taloudellista tilaa. Ohjausryhmä totesi hankkeen pysyneen kustannusraameissaan.

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 3. kokouksen (27.8.2009) pöytäkirja

4. Hankkeen toiminta 26.3.2009- 27.8.2009

Projektipäällikkö esitteli hankkeen toimintaa:

Yhteistyöryhmän toiminta on aktivoitunut kuluvan seurantakauden aikana. Yhteistyöryhmä on kokoontunut useita kertoja ajanjakson aikana. Pääpaino on ollut siirrettävän robottitekniikan kehittämisessä.

Taloudellisen taantumien johdosta, kehittämistoimenpiteiden pääpaino on ollut automaation ja robotiikan koulutus/kehittämishankkeiden aktivoinnissa yrityksissä.

Teknologista yhteistyötä on tiivistetty alueellisten ja valtakunnallisten automaation ja robotiikan asiantuntijoiden osalta. Alueelle on saatu muutamia uusia asiantuntijoita ja toimijoita aktivoitua seurantajakson aikana.

Yrityskohtaisten kehittämissuunnitelmien laadintaa on jatkettu aktiivisesti.

Yritysten teknologian edistämistehtäviä on tehty yrityskäyntien muodossa.

5. Hankkeen toiminta 27.8-

Projektipäällikkö esitteli hankkeen tulevaa toimintaa:

Hankkeen päätoimenpiteenä on Luoteis-Pirkanmaan yritysten aktivointi kehittämistoimenpiteisiin. Aktivointia suoritetaan yrityskäyntien muodossa, yhteistyöryhmän kautta ja lisäksi järjestämällä ja osallistumalla erilaisiin kumppanuustilaisuuksiin.

Yhteistyöryhmä jatkaa aktiivista toimintaa edelleenkin. Toimintaa laajennetaan syksyn aikana erilaisilla teemoilla.

Yhteistyöverkostojen kehittäminen korkeakoulut, Mänttä ja Sastamala. Pirkanmaan hankkeiden, toimijoiden ja oppilaitosten yhteistyön tiivistäminen

Yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen

Yritysten teknologian edistämistehtävät

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 3. kokouksen (27.8.2009) pöytäkirja

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 28.1.2010 alkaen klo 14:00. Kokouskutsut (esityslista) lähetetään toimintasuunnitelman mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 15:10.
Pöytäkirjan sisällön vahvistavat.

Raimo Holma
Puheenjohtaja

Timo Mansikkaviita
Sihteeri

