

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

## Ohjausryhmän 4. kokouksen (28.1.2010) pöytäkirja

# Automaation ja robotiikan kehittämishankkeen ohjausryhmän 4.kokous

**Aika ja paikka** 28.1.2010 klo 14:00 – 15:20  
Parkanon Kaupungintalo  
Parkanontie 37, neuvotteluhuone 7. 3.kerros

**Läsnä** Raimo Holma, Moventas Parkano Oy (Puheenjohtaja)  
Reijo Lempinen, Ikitaito Oy  
Timo Jokinen, FennoSteel Oy  
Hannu Moilanen, SASKY  
Miika Kesti, SASKY  
Tuija Rajala, Pirkanmaan liitto  
Heikki Haavisto, LPKKY  
Riikka Mäki-Rahkola, LPKKY  
Ari Mäkinen, LPKKY  
Timo Mansikkaviita, LPKKY (Sihteeri)

## 1. Kokouksen avaus järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksen sihteerinä toimii Timo Mansikkaviita

## 2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin 27.8.2009 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja ja esityslista löytyvät hankkeen kotisivulta;

[www.metallillemenestykseen.fi/ohjasryhman\\_kokoukset.html](http://www.metallillemenestykseen.fi/ohjasryhman_kokoukset.html)

## 3. Hankkeen väliraportti, maksatushakemus, seurantalomake ja talous

Projektipäällikkö esitteli hankkeen väliraportin ajalta 1.7.2009- 31.12.2009, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen ajalta 1.7.2009- 31.12.2009. Ohjausryhmä hyväksyi väliraportin, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen esityksen mukaan. Lisäksi projektipäällikkö esitteli hankkeen taloudellista tilaa. Ohjausryhmä totesi hankkeen pysyneen kustannusraameissaan.

Ostopalveluiden osalta menoja on ollut suunniteltua enemmän. Projektipäällikkö esitti ohjausryhmälle tarvittaessa kululajien muutoksella lisäresursseja ostopalveluihin.

**Automaation ja robotiikan kehittämishanke**

**Ohjausryhmän 4. kokouksen (28.1.2010) pöytäkirja**

Ohjausryhmä hyväksyi kululajien muutoksen tarvittaessa. Projektipäällikkö ja hankkeen vastuullinen johtaja valmistelevat kevään aikana tarvittaessa muutoshakemuksen Pirkanmaan liittoon.

**4. Hankkeen toiminta 28.8.2009- 28.1.2010**

Projektipäällikkö ja asiantuntija esittelivät hankkeen toimintaa:

Teknologia-akatemia toimintamallin suunnittelu

Yhteistyöryhmän aktiivinen toiminta ja mallin kehittäminen

Yritysten aktivointi yrityskäyntien muodossa seurantajaksolla pääpaino yrityskäynneillä on ollut Kihniö ja Parkano alueella myös yrityskäyntejä on tehty hankkeen koko toiminta alueella mm. Ikaalinen ja Hämeenkyrö.

Yritysten kehittämissuunnitelmien perusteella on tehty konkreettisia kehittämistoimenpiteitä yrityksissä, lisäksi hankkeen henkilöstö on auttanut rahoituskanavien hakemisessa yritysten kehittämistoimenpiteille.

Taloudellisen taantuman johdosta, kehittämistoimenpiteiden pääpaino on ollut automaation ja robotiikan koulutus/kehittämishankkeiden aktivoinnissa yrityksissä.

Teknologista yhteistyötä on tiivistetty alueellisten ja valtakunnallisten automaation ja robotiikan asiantuntijoiden osalta. Alueelle on saatu muutamia uusia asiantuntijoita ja toimijoita aktivoitua seurantajakson aikana lisää.

**5. Hankkeen toiminta 28.1.2010 ->**

Projektipäällikkö ja asiantuntija esittelivät hankkeen tulevaa toimintaa:

Teknologia-akatemian koulutusmallin kehittäminen ja tukitoimet

Yhteistyöryhmän toiminta ja toimintamallin kehittäminen.

Toiminnan(yhteistyöverkoston) laajentaminen Kankaanpää, Mänttä-Vilppula, Ylöjärvi, Tampere ja Sastamala

Yritysten ja koulutusorganisaatioiden yhteistyön tiivistäminen

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

#### Ohjausryhmän 4. kokouksen (28.1.2010) pöytäkirja

Yritysten teknologian edistämistehtävät, kehittämissuunnitelmat ja kehittämishankkeiden aktivointi

Yrityskäynnit, yrityskäyntien pääpaino seurantajaksolla on Ikaalinen ja Hämeenkyrön alue myös yrityskäyntejä jatketaan hankkeen koko toiminta alueella.

Uusien yritysten ja toimijoiden sisäänajo yhteistyöverkoston.

#### 6. Muut esille tulevat asiat

Riikka Mäki-Rahkola esitteli Robottipooli hankkeen ajankohtaiset kuulumiset.

#### 7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 26.8.2010 alkaen klo 14:00. Kokouskutsut (esityslista) lähetetään toimintasuunnitelman mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.

#### 8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen n. klo 15:20.  
Pöytäkirjan sisällön vahvistavat.

---

Raimo Holma  
Puheenjohtaja

---

Timo Mansikkaviita  
Sihteeri