

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 5. kokouksen (26.8.2010) pöytäkirja

Automaation ja robotiikan kehittämishankkeen ohjausryhmän 5.kokous

Aika ja paikka 26.8.2010 klo 14:00 – 15:25
Parkanon Kaupungintalo
Parkanontie 37, neuvotteluhuone 7. 3.kerros

Läsnä Raimo Holma, Takoma Gears Oy (Puheenjohtaja)
Reijo Lempinen, Ikitaito Oy
Juha Lepistö, Riikonen Group Oy
Samuli Saarela, Kopar Oy
Lauri Pigg, Hollming Worsk Oy
Miika Kesti, SASKY
Tuija Rajala, Pirkanmaan liitto
Hannu Salminen, LPKKY
Heikki Haavisto, LPKKY
Vesa Kujanpää, LPKKY
Jari Myllynen, Metalli-Team hanke, LPKKY
Timo Mansikkaviita, LPKKY (Sihteeri)

1. Kokouksen avaus järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksen sihteerinä toimii Timo Mansikkaviita

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin 28.1.2010 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja ja esityslista löytyvät hankkeen kotisivulta;

www.metallilamenestykseen.fi/ohjasryhman_kokoukset.html

3. Hankkeen väliraportti, maksatushakemus, seurantalomake ja talous

Projektipäällikkö esitteli hankkeen väliraportin ajalta 1.1.2010- 30.6.2010, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen ajalta 1.1.2010- 30.6.2010. Ohjausryhmä hyväksyi väliraportin, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen esityksen mukaan. Lisäksi projektipäällikkö esitteli hankkeen taloudellista tilaa. Ohjausryhmä totesi hankkeen pysyneen kustannusraameissaan.

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 5. kokouksen (26.8.2010) pöytäkirja

Ostopalveluiden osalta menoja on ollut suunniteltua enemmän. Projektipäällikkö esitti ohjausryhmälle muutoshakemuksen kululajien suhteen, jonka projektipäällikkö ja hankkeen vastuullinen johtaja jättivät kesäkuussa Pirkanmaan liittoon. Muutoshakemus hyväksyttiin Pirkanmaan liitossa esityksen mukaan. Virallinen päätös saatiin 17.8.2010. Ostopalveluiden osalta hankkeen resurssit kasvoivat 35 000€. Hankkeen kokonaisbudjetti pysyi ennallaan.

4. Hankkeen toiminta 29.1.2009- 26.8.2010

Projektipäällikkö esitteli hankkeen toimintaa:

Teknologia-akatemia toimintamallin jatkokehittely

Yhteistyöryhmän aktiivinen toiminta ja mallin kehittäminen

Yritysten aktivointi yrityskäyntien muodossa seurantajaksolla pääpaino yrityskäynneillä on ollut Ikaalinen, Hämeenkyrö ja Sastamala alueella myös yrityskäyntejä on tehty hankkeen koko toiminta alueella mm. Parkano ja Kihniö.

Asiantuntijan työpanos on mennyt pääosin yhteistyöyrityksien kehittämishankkeiden tukitoimissa ja yhteistyöryhmän koordinoinnissa lisäksi myös erilaisissa muissa tukitoimissa.

Yritysten kehittämissuunnitelmien perusteella on tehty konkreettisia kehittämistoimenpiteitä yrityksissä, lisäksi hankkeen henkilöstö on auttanut rahoituskanavien hakemisessa yritysten kehittämistoimenpiteille.

Taloudellisen taantuman johdosta, kehittämistoimenpiteiden pääpaino on ollut automaation ja robotiikan koulutus/kehittämishankkeiden aktivoinnissa yrityksissä.

Teknologista yhteistyötä on tiivistetty alueellisten ja valtakunnallisten automaation ja robotiikan asiantuntijoiden osalta.

Puualan yritysten aktivointi automaation ja robotiikan kehittämiseen.

Yhteistyöverkoston laajentaminen Satakunnan alueelle ja erityisesti Pohjois-Satakuntaan.

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 5. kokouksen (26.8.2010) pöytäkirja

5. Hankkeen toiminta 27.8.2010 ->

Projektipäällikkö esitteli hankkeen tulevaa toimintaa:

Hankkeen robotiikka asiantuntijan työsuhde päättyy 31.8.2010. Asiantuntija siirtyy vetämään työelämän kehittämishanketta LPKKY.

Yhteistyöryhmän toiminta ja toimintamallin kehittäminen toiminnan jatkon turvaaminen

Toiminnan(yhteistyöverkoston) laajentaminen Seinäjoki, Mänttä-Vilppula, Tampere ja Jyväskylä

Asiantuntijaverkoston sitouttaminen ja jälkitoimet.

Yritysten teknologian edistämistehtävät, kehittämissuunnitelmat ja kehittämishankkeiden aktivointi

Yrityskäynnit, yrityskäyntien pääpaino seurantajaksolla on Mänttä ja Vilppulan alue myös yrityskäyntejä jatketaan hankkeen koko toiminta alueella.

Yhteistyöverkoston laajentaminen uusilla yrityksillä ja kehittäjäorganisaatioilla.

Osallistuminen erilaisiin yhteistyö- ja kumppanuustilaisuuksiin

6. Muut esille tulevat asiat

Vesa Kujanpää esitteli Teknologia akatemian toimintaa.

Jari Myllynen esitteli Metalli-Team hanketta.

Ohjausryhmä toivoi hankkeen ulkoiseen viestintään enemmän näkyvyyttä. Hankkeessa on tehty viestinnän tehostamissuunnitelma kesäkuussa 2010, joka konkretisoidaan syksyn 2010 aikana.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 27.1.2011 alkaen klo 14:00. Kokouskutsut (esityslista) lähetetään toimintasuunnitelman mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 5. kokouksen (26.8.2010) pöytäkirja

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:25.
Pöytäkirjan sisällön vahvistavat.

Raimo Holma
Puheenjohtaja

Timo Mansikkaviita
Sihteeri



Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto



PIRKANMAAN LIITTO

Vipuvoimaa
EU:lta
2007-2013

www.metallillemenestykseen.fi