

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 6. kokouksen (27.1.2011) pöytäkirja

Automaation ja robotiikan kehittämishankkeen ohjausryhmän 6.kokous

Aika ja paikka 27.1.2010 klo 14:00 – 15:05
Parkanon Kaupungintalo
Parkanontie 37, neuvotteluhuone 7. 3.kerros

Läsnä Raimo Holma, Takoma Gears Oy (Puheenjohtaja)
Samuli Saarela, Kopar Oy
Tuija Rajala, Pirkanmaan liitto
Jarkko Vuori, LPKKY
Heikki Haavisto, LPKKY
Vesa Kujanpää, LPKKY
Ari Mäkinen, LPKKY
Timo Mansikkaviita, LPKKY (Sihteeri)

1. Kokouksen avaus järjestäytyminen

Puheenjohtaja avasi kokouksen ja toivotti ohjausryhmän jäsenet tervetulleiksi kokoukseen. Kokouksen sihteerinä toimii Timo Mansikkaviita.

2. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastus

Hyväksyttiin 26.8.2010 pidetyn ohjausryhmän kokouksen pöytäkirja. Pöytäkirja ja esityslista löytyvät hankkeen kotisivulta;
www.metallillemenestykseen.fi/ohjasryhman_kokoukset.html

3. Hankkeen väliraportti, maksatushakemus, seurantalomake ja talous

Projektipäällikkö esitteli hankkeen väliraportin ajalta 1.7.2010- 31.12.2010, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen ajalta 1.7.2010- 31.12.2010. Ohjausryhmä hyväksyi väliraportin, maksatushakemuksen ja seurantalomakkeen esityksen mukaan. Lisäksi projektipäällikkö esitteli hankkeen taloudellista tilaa. Ohjausryhmä totesi hankkeen pysyneen kustannusraameissaan.

Projektipäällikkö esitti ohjausryhmälle muutoshakemuksen tekemistä tarvittaessa kululajien ja hankeajan suhteen. Ohjausryhmä hyväksyi muutoshakemuksen tekemisen tarvittaessa, jonka projektipäällikkö ja hankkeen vastuullinen johtaja valmistelevat tarpeen mukaan.

Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 6. kokouksen (27.1.2011) pöytäkirja

4. Hankkeen toiminta 27.8.2010- 27.1.2011

Projektipäällikkö esitteli hankkeen toimintaa:

Hankkeen robotiikka asiantuntijan työsuhde päättyy 31.8.2010. Asiantuntija siirtyi vetämään työelämän kehittämishanketta LPKKY.

Yhteistyöryhmän toiminta ja toimintamallin kehittäminen toiminnan jatkon turvaaminen.

Toiminnan(yhteistyöverkoston) laajentaminen Seinäjoki, Mänttä-Vilppula, Tampere ja Jyväskylä ja Kankaanpää.

Asiantuntijaverkoston sitouttaminen ja jälkitoimet.

Yritysten teknologian edistämistehtävät, kehittämissuunnitelmat ja kehittämishankkeiden aktivointi.

Yrityskäynnit, yrityskäyntien pääpaino seurantajaksolla on Mänttä ja Vilppulan alue myös yrityskäyntejä jatkettiin hankkeen koko toiminta alueella.

Yhteistyöverkoston laajentaminen uusilla yrityksillä ja kehittäjäorganisaatioilla.

Osallistuminen erilaisiin yhteistyö- ja kumppanuustilaisuuksiin mm. Kankaanpää, Hämeenkyrö ja Parkano.

Puualan yritysten aktivointi mm. puualan robotiikka tapahtuman järjestäminen yhteistyössä Parkanossa Teakin, Metlan ja Kehitys-Parkki Oy:n kanssa.



Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 6. kokouksen (27.1.2011) pöytäkirja

5. Hankkeen toiminta 28.1.2011- 30.6.2011

Projektipäällikkö esitteli hankkeen tulevaa toimintaa:

Yhteistyöryhmän toiminnan organisointi ja yhteistyöryhmän jatkuvuuden turvaaminen.

Yrityskäynnit hankkeen koko alueella tarpeiden mukaan.

Puualan yrityskäynnit.

Asiantuntijaverkoston sitouttaminen ja asiantuntijaverkoston jatkuvuuden turvaaminen.

Kehittämissuunnitelmien loppuun saattaminen/tukitoimet.

Osallistuminen erilaisiin yhteistyö- ja kumppanuustilaisuuksiin.

Toiminnan (yhteistyöverkoston) laajentaminen (Kankaanpää, Seinäjoki, Mänttä-Vilppula, Jyväskylä, Tampere ja Sastamala).

Toimintamallien ja toiminnan siirtäminen alueen kehittämissympäristöön LPKKY.

Hyvistä käytännöistä tiedottaminen ja viestintä.

Yhteistyötilaisuuden järjestäminen.

Hankkeen loppuraportit ja yhteenveto.



Automaation ja robotiikan kehittämishanke

Ohjausryhmän 6. kokouksen (27.1.2011) pöytäkirja

6. Muut esille tulevat asiat

Ei muita asioita.

7. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous pidetään 18.8.2011 alkaen klo 14:00. Kokouskutsut (esityslista) lähetetään toimintasuunnitelman mukaisesti kaksi viikkoa ennen kokousta.

8. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15:05
Pöytäkirjan sisällön vahvistavat.

Raimo Holma
Puheenjohtaja

Timo Mansikkaviita
Sihteeri



Euroopan unioni
Euroopan aluekehitysrahasto



PIRKANMAAN LIITTO

Vipuvoimaa
EU:lta
2007-2013

www.metallillemenestykseen.fi